

**Школьная «дорожная карта» по реализации регионального проекта «Современная школа» в части создания и открытия центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>				
1	Создание локальных актов: - О создании Центра «Точка роста»; - О назначении школьного куратора и «рабочей группы» Центра «Точка роста»; - Об утверждении положения о деятельности Центра «Точка роста»; - Об утверждении плана мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»; - Об утверждении штатного расписания или доплат и надбавок сотрудникам, работающим в Центре «Точка роста».	Школьный куратор, руководитель ОО	Локальные акты. положение, план мероприятий, штатное расписание	До 01.03.2022
<b>Материально-техническое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>				
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа	Школьный куратор. руководитель ОО	Инфраструктурный лист	Согласно отдельному графику
3	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Школьный куратор. руководитель ОО	Пакет документов	До 01.03.2022
4	Объявление конкурсных закупочных процедур товаров, работ, услуг Центра «Точка роста»	Школьный куратор, руководитель ОО	Извещение о проведении закупок	До 01.04.2022
5	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	Школьный куратор, руководитель ОО	Контракты, договора	с 01.03.2022

6	Формирование проектов зонирования Центра «Точка роста»	Школьный куратор, руководитель ОО	Проект зонирования	До 01.04.2022
7	Проведение ремонтных работ, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем (брендиование)	Школьный куратор, руководитель ОО	Оформление площадок в соответствии с фирменным стилем	До 01.07.2022
8	Оплата поставленного оборудования	Школьный куратор, руководитель ОО	Платежное поручение	До 01.08.2022
<b>Организационно-методическое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>				
9	Проведение заседаний муниципальной «рабочей группы» по реализации мероприятий	Школьный координатор участники «рабочей группы»	Протокол заседания	По мере необходимости
10	Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации	Школьный координатор, руководитель ОО	Заявка на повышение квалификации	Согласно отдельному графику
11	Определение перечня образовательных программ и внесение корректировки в образовательные и рабочие программы с 2022 - 2023 учебного года	Школьная «рабочая группа», школьный куратор, руководитель ОО	Образовательные программы общего и дополнительного образования	До 01.07.2022
12	Расчет и предоставление показателей функционирования Центра «Точка роста» для каждой общеобразовательной организации	Школьный куратор, руководитель ОО	Показатели функционирования	До 01.05.2022
13	Создание раздела на сайте общеобразовательной организации «Центр «Точка роста»	Школьный куратор, руководитель ОО	Раздел на сайте Центр «Точка роста»	До 01.03.2022
14	Организация информирования о функционировании Центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Школьный куратор, руководитель ОО	Информация на сайте	2 раза в месяц
15	Набор обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Школьный куратор, Школьная «рабочая группа»	Списки обучающихся	До 01.09.2022

16	Открытие Центра «Точка роста»	Школьный куратор, руководитель ОО	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022
<b>Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста»</b>				
17	Отчеты по проведенным работам	Школьный куратор, руководитель ОО	Справка, фотоматериал, акты приема- передачи, контракты	Ежемесячно апрель-август до 14 и 28 числа
18	Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части выполнения показателей по реализации программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	школьные кураторы, руководитель ОО	Таблицы мониторинга	Ежеквартально с 01.10.2022 в течение 2-х лет